

Proje Künyesi: FitMiniApp

Proje Adı: FitMiniApp - Mini Mobil Uygulama Demo Projesi

Toplam Süre: 10 Dakika

Başlangıç: 25 Ağustos 2025, 12:00

Bitiş: 25 Ağustos 2025, 12:10

Ekip Üyeleri ve Roller:

- **Yusuf:** UI Designer (Arayüz tasarımı, görsel öğeler ve kullanıcı deneyimi)
- **Can:** Frontend Developer (Arayüzün koda dökülmesi, bileşen yapısı ve etkileşimler)
- **Samet:** Backend Developer (Veri yönetimi, API mimarisi ve sunucu tarafı mantığı)

Görev Takvimi:

- 25.08.2025 12:00 - Yusuf - Ana ekran ve butonlar için UI taslağını oluştur.
- 25.08.2025 12:01 - Can - UI taslağına uygun temel component yapısını kur.
- 25.08.2025 12:02 - Samet - Kullanıcı verileri için temel API endpoint mimarisini hazırla.
- 25.08.2025 12:03 - Yusuf - İkon setlerini belirle ve renk paletini uygula.
- 25.08.2025 12:04 - Can - Butonların tıklanma aksiyonlarını (click handlers) tanımla.
- 25.08.2025 12:05 - Samet - Veritabanı şemasını hızlıca tasarla.
- 25.08.2025 12:06 - Yusuf - Sayfa geçişleri (navigation) için animasyonları belirle.
- 25.08.2025 12:07 - Can - Ana ekran ile API servisi arasındaki bağlantıyı kur.
- 25.08.2025 12:08 - Samet - API hata yönetimi ve response formatlarını optimize et.
- 25.08.2025 12:09 - Yusuf, Can, Samet - Hızlı bir smoke test yap ve demoyu yayına hazırla.

Yapay Zeka tabanlı proje yöneticisi, proje planına göre her dakika ilgili ekip üyelerine görevlerini bildirir. Gelen cevaplara göre grev durumu 'tamamlandı' veya 'devam ediyor', 'basarisiz' olarak günceller.